

**PEMBANGUNAN GEDUNG SARANA PENUNJANG MASJID AL-FAUZIEN  
TAHUN 2003 S/D TAHUN 2005**

| No. | Pembangunan gedung   | Luas           | Waktu pembangunan           | Biaya (Rp.)        | Dana infak&wakaf   | Keterangan   |
|-----|--|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1   | Koperasi BMT Gema Pesona dan Toko Amanah   | 30 M2<br>60 M2 | 1 Des.2003 s/d 7 Mrt.2004   | 136,650,000        | 65,650,000         | Dana talangan dari BMT Rp.70.000.000,- telah diangsur DKM, kini tinggal kurang Rp.30.000.000,-         |
| 2   | KB/TK Islami Az-Zahra<br>pembanguna dua ruang kelas<br>pembangunan teras dan over-stek | 72 M2<br>60 M2 | 6 Mrt.2004 s/d 17 Juli 2005 | 127,621,080        | 90,258,000         | Dana talangan dari BMT Rp.37.363.080,- telah diangsur TKI Az-Zahra kini tinggal kurang Rp.34.000.000,- |
| 3   | Perluasan teras masjid dan renovasi tempat wudhu                                       | 76 M2<br>74 M2 | 1 Des.2005 s/d 23 Mrt.2006  | 51,353,500         | 46,593,600         | Dana talangan dari BMT Rp.4.759.900,-  |
|     | <b>J u m l a h</b>   | <b>372 M2</b>  |                             | <b>315,624,580</b> | <b>202,501,600</b> | Dana talangan dari BMT Rp.113.122.980,-  |